Team-plan-v1.0

ELITEproduct



Ονοματεπώνυμο	AM
Γιωννάς Άγγελος	1043765
Καπνιάρη Παναγιώτα	1043780
Κατσιγιάννης Ευστάθιος	1043783
Κουλεντιανού Μαρία - Νεκταρία	1043786

Editor: Κουλεντιανού Μαρία - Νεκταρία

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:

Για τη δημιουργία των Εικόνων έγινε χρήση του Microsoft Excel και του Microsoft Word Draw.

Έκδοση: Η έκδοση v1.0 είναι ίδια με την έκδοση v0.3.

Σύνθεση ομάδας:

Ονοματεπώνυμο	AM	Έτος
Γιωννάς Άγγελος	1043765	7
Καπνιάρη Παναγιώτα	1043780	7
Κατσιγιάννης Ευστάθιος	1043783	7
Κουλεντιανού Μαρία - Νεκταρία	1043786	7

Τετραμελής ομάδα:


Η ομάδα που επιλέξαμε είναι των τεσσάρων ατόμων καθώς θεωρήσαμε ότι επειδή το έργο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό θα βοηθήσει στην επίτευξη του έργου να υπάρχουν αρκετά άτομα στην ομάδα για να διανεμηθούν τα διάφορα tasks. Επιπλέον θα υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν είναι διαθέσιμο (π.χ. φόρτος εργασίας και από άλλα μαθήματα). Παρ' όλα αυτά, θεωρήσαμε ότι πέντε άτομα θα ήταν πιο δύσκολο να συντονιστούμε και να συνεννοηθούμε. Δεδομένης της επικαιρότητας και της κατάστασης που επικρατεί οι συναντήσεις μας γίνονται μέσω διαδικτύου και αυτό δυσκολεύει με περισσότερα άτομα.

Χρονοπρογραμματισμός & Εκτίμηση της εργασίας ως ομάδα για το project:

Παρακάτω παραθέτουμε τα Τυπικά Υποέργα. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το Gantt Chart (βλ. Εικόνα 1) και το αντίστοιχο Pert Chart (βλ. Εικόνα 2).


TY01	Idea Organizing	
TY02	Idea Analyzing	
TY03	Logo Design	
TY04	Team Plan	
TY05	Project Description	
TY06	, -	
	Project Plan	
TY07	Risk Assessment	
TY08	Team Risk Assessment	
TY09	Παραδοτέο 1	
TY10	Use Cases	
TY11	Domain Model	
TY12	Update Παραδοτέου 1	
TY13	Robustness Diagram	
TY14	Update Use Cases	
TY15	Update Domain Model	
TY16	Project Code	
TY17	Sequence Diagram	
TY18	Update Domain Model	
TY19	Update Project Code	
TY20	Class Diagram	
TY21	Update Project Code	
TY22	Final Project	

Gant Chart:



Εικόνα 1. Gantt Chart

Pert Chart:



Εικόνα 2. Pert Chart. Το κόκκινο χρώμα υποδηλώνει τα δύο κρίσιμα μονοπάτια του έργου

Μέθοδος εργασίας και οργάνωση ομάδας:

Θεωρήσαμε ότι η χρήση της μεθόδου εργασίας Kanban διευκολύνει την οργάνωση της ομάδας, καθώς, σε σχέση με άλλες μεθόδους, είναι απλούστερη. Επιπλέον, με τη βοήθεια της μεθόδου Kanban η ομάδα αποκτά συνολική εικόνα του project. Η συνδιάσκεψη των μελών γίνεται τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, κατά την οποία συζητάμε πάνω στα θέματα που έχουν υλοποιηθεί έως τότε και σε προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί. Παράλληλα, ο συντονιστής βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας με όλα τα μέλη παρακολουθώντας τη πρόοδό τους μέσω τηλεδιασκέψεων.

Όλα τα μέλη της ομάδας έχουν εικόνα όλων των Τυπικών Υποέργων (tasks) του project και σε περίπτωση προσθήκης κάποιου αυτό τοποθετείται στην αρχή της στοίβας βάζοντάς του μεγάλη προτεραιότητα. Σε κάθε μέλος ανατίθεται από ένα ή δύο tasks (ανάλογα τη περίσταση) και όταν αυτό ολοκληρωθεί με επιτυχία του ανατίθεται ένα νέο.

Βασικά εργαλεία:

- http://www.wix.com: μέσω του οποίου έγινε ο σχεδιασμός του logo (βλ. εξώφυλλο)
- Adobe Photoshop: για το σχεδιασμό του logo
- Microsoft Word: για τη συγγραφή των τεχνικών κειμένων
- BlueJ και Eclipse: για τη συγγραφή του κώδικα σε JAVA
- Cit
- Microsoft Word Draw: για τη σχεδίαση του Pert Chart (βλ. εικόνα 2)
- Microsoft Excel: για τη σχεδίαση του Gantt Chart (βλ. εικόνα 1)
- Lucidchart & Cacoo, για τον σχεδιασμό των use cases diagram, robustness diagram, domain model, sequence diagrams και class diagrams.