## Risk-assessment-v1.0

## ELITEproduct



Ονοματεπώνυμο	AM
Γιωννάς Άγγελος	1043765
Καπνιάρη Παναγιώτα	1043780
Κατσιγιάννης Ευστάθιος	1043783
Κουλεντιανού Μαρία - Νεκταρία	1043786

Editor: Γιωννάς Άγγελος

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν: Microsoft Excel

Έκδοση: Η έκδοση v1.0 είναι ίδια με την έκδοση v0.2.

## Πιθανοί κίνδυνοι έργου και τρόποι αντιμετώπισης:

Αλλαγές Μελών			
A/A: 1	Υπεύθυνος αντιμετώπισης:	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Project Manager	Αόριστο	1 2 3
Περιγραφή κινδύνου: Αλλαγή λόγοι), είτε απόλυσή του από τ			ους του (προσωπικοί
Τύπος: 🔽 Σχεδιασμός 🔲 Πο	οιότητα 🔲 Κόστος		
<b>Αντιμετώπιση:</b> Η εύρεση νέων μελών θα ήταν σωστό να γίνει με την αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους ώστε να ενταχθούν στο κομμάτι του έργου όπου θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν καλύτερα και να είναι πιο αποδοτικοί.			
<b>Επίπεδο σοβαρότητας συνεπε</b> ✓ Υψηλό Μεσαίο	ε <b>ιών:</b> Σαμηλό	Πιθανότητα: Υψηλό Μεσο	αίο 📝 Χαμηλό
Πρώτο γεγονός ενεργοποίηση	<b>ς του κινδύνου:</b> Επιθυμία μέ	λους να αποχωρήσει	ή ασυνεργασία.
IV	Ιη εξοικείωση του πελάτη με	την τεχνολογία	
<b>Α/Α:</b> 2 <b>Συνδεόμενη δραστηριότητα:</b> TY2 UI Design	Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Project Manager	<b>Ημερομηνία:</b> Αόριστο	<b>Προτεραιότητα:</b> ✓ 1
<b>Περιγραφή κινδύνου:</b> Δυσκολία ορισμένων χρηστών στη χρήση της πλατφόρμας λογώ έλλειψης γνώσεων όσον αναφορά τη τεχνολογία			
Τύπος: Σχεδιασμός Γ	Ιοιότητα 🔲 Κόστος		
<b>Αντιμετώπιση:</b> Εύκολη πρόσβαση στο σύστημα και δυνατότητα επιλογής τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης.			
<b>Επίπεδο σοβαρότητας συνεπει</b> Ο Υψηλό Μεσαίο	<b>ών:</b> Σαμηλό	<b>Πιθανότητα:</b>	αίο \ \ Χαμηλό
<b>Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:</b> Επιλογή της τεχνικής υποστήριξης.			

Έλλειψη προϊόντων			
<b>A/A:</b> 3	Υπεύθυνος αντιμετώπισης:	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Χειριστής Εφαρμογής	Αόριστο	<b>▼</b> 1
<b>Περιγραφή κινδύνου:</b> Πωλησή ολών των αποθεμάτων ένος προϊόντος από όλους τους διαθέσιμους παραγωγούς.			
Τύπος: Σχεδιασμός 🔽 Π	οιότητα 🔽 Κόστος		
<b>Αντιμετώπιση:</b> Συνεχής έλεγχος αποθεμάτων και εισαγωγή καινούργιων παραγωγών για αποφυγή όσο είναι δυνατόν την έλλειψη προϊόντων.			
<b>Επίπεδο σοβαρότητας συνεπει</b> ✓ Υψηλό Μεσαίο	ι <b>ών:</b> Σαμηλό	<b>Πιθανότητα:</b>	αίο 🔲 Χαμηλό
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης	<b>του κινδύνου:</b> Αρχική ημερο	μηνία έλλειψης προϊό	ντος.
	1	1	
	Κακή ποιότητα προϊά	ντων	
A/A: 4	Υπεύθυνος αντιμετώπισης:	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Χειριστής Εφαρμογής	Αόριστο	<b>₽</b> 1
<b>Περιγραφή κινδύνου:</b> Λήψη κακής ποιοτητάς προϊόντων από τους παραγωγούς.			
Τύπος: Σχεδιασμός 🗸 Ποιότητα 🗸 Κόστος			
Αντιμετώπιση: Έλεγχος των αξιολογήσεων των πελατών ώστε να γνωρίζουμε την ποιότητα που φτάνει στα χέρια τους από τους παραγωγούς. Σε περίπτωση πολλών αρνητικών αξιολογήσεων, επικοινωνία με τον παραγωγό για προσπάθεια βελτίωσης. Μη συμμόρφωση στις συστάσεις ισοδυναμεί με απομάκρυνση από την πλατφόρμα.			
<b>Επίπεδο σοβαρότητας συνεπει</b> • Υψηλό Μεσαίο	ι <b>ών:</b> Σαμηλό	<b>Πιθανότητα:</b>	αίο 🔲 Χαμηλό
<b>Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:</b> Ήμερομηνία αποστόλης κακών αξιολογήσεων από τους αγοραστές.			

Εμπειρία ανθρώπινου δυναμικού			
<b>A/A:</b> 5	Υπεύθυνος αντιμετώπισης:	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Ρroject Manager Αόριστο	Αόριστο	<b>√</b> 1
<b>Περιγραφή κινδύνου:</b> Ελλειπής απαιτούμενη γνώση από μέρους των μελών θέτοντας σε κίνδυνο το έργο.			
Τύπος: Σχεδιασμός 🔽 Π	οιότητα Κόστος		
<b>Αντιμετώπιση</b> : Ανάθεση υποχρεώσεων στο ανθρώπινο δυναμικό με βάση την εμπειρία και τις δυνατότητες των μελών. Ενδέχεται να γίνουν πιθανές πρόσληψεις από τα μέλη του project για αποφυγή τυχόν καθυστερήσεων.			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπει ✓ Υψηλό Μεσαίο	<b>ών:</b> Χαμηλό	Πιθανότητα: Υψηλό Μεσο	αίο 🔲 Χαμηλό
<b>Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης</b> οποιοδήποτε μέλος του έργου		η έλλειψης απαιτούμε	ενης γνώσης από
	Οικονομικοί Λόγο	ગ	
A/A: 6 Συνδεόμενη δραστηριότητα:	<b>Υπεύθυνος αντιμετώπισης:</b> Project Manager	<b>Ημερομηνία:</b> Αόριστο	Προτεραιότητα:  □ 1
Περιγραφή κινδύνου: Απαίτηση τεραστιού χρηματικού ποσού, που θα έχει ως συνέπεια τη μη εύρεση πιθανού αγοραστή της εφαρμογής.			
Τύπος: ∑χεδιασμός □ Ποιότητα ✔ Κόστος			
Αντιμετώπιση: : Διατήρηση όσο το δυνατόν χαμηλού κόστους πλατφόρμα για αποφυγή σπατάλης χρημάτων χωρίς λόγο. Μηνιαία καταβολή συγκεκριμένου πόσου από τους παραγώγους ως εισφορές.			
<b>Επίπεδο σοβαρότητας συνεπει</b> ✓ Υψηλό Μεσαίο	<b>ών:</b> Σαμηλό	<b>Πιθανότητα:</b> Υψηλό ✓ Μεσ	αίο ΓΙναμολά
τ τφτριο Πινιεοαίο	Δημηνο	ΙΨΙΝΟ ΨΙΝΙΟ	αίο Χαμηλό
<b>Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:</b> Αρχική απαίτηση χρηματικού κεφαλαίου.			

Εξελίξεις στην αγορά			
A/A: 7 Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Χειριστής εφαρμογής		<b>Προτεραιότητα:</b> □ 1
Περιγραφή κινδύνου: Αδυναμία του έργου να ακολουθήσει τις εξελίξεις της αγοράς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ενδιαφέρον από επιχειρήσεις να το χρηματοδοτήσουν.			
Τύπος: Σχεδιασμός Π	οιότητα 🔽 Κόστος		
<b>Αντιμετώπιση</b> : Παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας/ αγοράς και προσπάθεια προσαρμογής της πλατφόρμας στα δεδομένα της εξέλιξης.			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπει ✓ Υψηλό Μεσαίο	. <b>ών:</b> Σαμηλό	<b>Πιθανότητα:</b> ✓ Υψηλό Μεσ	αίο 🔲 Χαμηλό
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης	<b>του κινδύνου:</b> Εξέλιξη στην ο	αγορά που αφορά το	έργο μας.
	Έλεγχος παραγωγ	ών	
A/A: 8	Υπεύθυνος αντιμετώπισης:	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Χειριστής Εφαρμογής	Αόριστο	<b>1</b> 2 3
Περιγραφή κινδύνου: Ηλεκτρονική υποκλοπή στοιχείων αγοραστή, καθώς και απόσπαση χρηματικών ποσών, που μπορούν να οδηγήσουν στην διακινδύνευση της ασφάλειας της πλατφόρμας απέναντι στον αγοραστή.			
Τύπος: Σχεδιασμός 🗸 Ποιότητα 🗸 Κόστος			
Αντιμετώπιση: Αυστηρός έλεγχος ταυτοποίησης των παραγωγών για αποφυγή ψεύτικων λογαριασμών με σκοπό την απόσπαση χρηματικών ποσών από αγοραστές καθώς θα υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής με κάρτα.			
<b>Επίπεδο σοβαρότητας συνεπει</b> ✓ Υψηλό Μεσαίο	. <b>ών:</b> Σαμηλό	<b>Πιθανότητα:</b> ✓ Υψηλό Μεσ	αίο 🔲 Χαμηλό
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Απόπειρα παραγωγού να εξαπατήσει οποιονδήποτε αγοραστή.			

Χρονικές προθεσμίες				
A/A: 9 Συνδεόμενη δραστηριότητα:	Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Project Manager	<b>Ημερομηνία:</b> Αόριστο	Προτεραιότητα: ✓ 1	
Περιγραφή κινδύνου: Μη τήρηση των χρονικών προθεσμίων, θα έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση του συνολικού έργου, τυχόν μετατροπές που ενδέχεται να γίνουν από τον πελάτη καθώς επίσης και αυξημένα συνολικά έξοδα.				
Τύπος: Σχεδιασμός ☑ Ποιότητα ☑ Κόστος				
<b>Αντιμετώπιση</b> : : Προσπάθεια τήρησης των χρονικών προθεσμιών κάθε τυπικού υποέργου για αποφυγή τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να υπάρξουν.				
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπει	<b>ών:</b> Σαμηλό	<b>Πιθανότητα:</b>	αίο 🔲 Χαμηλό	
<b>Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου:</b> Αδυναμία τήρησης χρονικής διορίας.				